

Projekt Tollbugate 34, Drammen

- Kontraktsumma: 14.315.198 +mva
- 4-soeylekonstruktion: 1.649.500 +mva
- Kostnader för godkännelse i Drammen kommun enligt krav från byplanavdelningen byggesak: 2.395.979 +mva
- Balco AB står för 1.000.000 + mva för BRL Tollbugatens räkning för att vi skall kunna genomföra bygget.

Kontrakt:	14.315.198
4-soeyle lösning:	1.649.500
Godkänning i kommunen:	2.395.979
Balco avdrag:	-1.000.000
<hr/>	
Totalsumma:	17.360.677 + mva
Totalsumma Inkl mva:	21.700.846 kr